Pierwszy miesigc rozpoczyna si¢ zdata wytypowaniaatrakeyinej dziatki inwestycyjnej
HARMONOGRAM CZASOWY REALIZACJI INWESTYCJI

PRZYKLADOWEJ

prace projektowe

Przewidywany czas realizacji

1 kwartat na zakup wraz DD dziaftki
« 1 kwartat na wybér projektanta
4 kwartaty na projekt z PNB

+ 7 kwartatéw budowa

8 kwartatdw na sprzedaz inwestycji ( na zaktadke z budowa oraz

ostatnia faza projektowania)

Catkowity czas realizacji 3 lata i 3 miesigce
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ETAP1

FAZAPRZEDPROJEKTOWA

Due Dilignece oraz zakup dziatkd

Wybdr [rojekdanta

ETAP2

FAZAPRZEDPROJEKTOWA

Uzyskanie mapy doceldw projekiowych

zyskane mezbednych wynikow badan podiaZa guniowego

Uzyskanie wypisu i wyrysuz MPZP
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FAZAKONCEPCYJNA - KONCEPCJA AR CHITEKTONICZNA

—

Kmncepga ardhifekdoniczia wraz 7 Planem funkcjaalno —uwzylkowym { PFL)
wszysthich budynkdw

[\ )

7 apewrienie warunkdw techniczny ch dostaw niezbedmych medidw

Opracowanie Karty informacyjne przedsiewziecia (KIP) i wystapienie o Decyzje
Srodowiskowa {DS)

ETAP3

Projekt Budowlany i PNB

Wykonanie prqekiu archilektoniczno-budowlanego { PAB)

Wykonanie Projekiu zagospodarowaniatereru (PZT)

Wystapienie i uzyskanie Porwalenie nabudowe (PhB)

Opracowanie wieloiranzowego Projelin wykonawczego

(Opracowanie Frojeldu tecimicznego {PT)

ETAP4

Realizaga Prac budowlanych

7 akontraktowanie G¥V

Wykonanie prac budwianych
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